

[МинЖКХ] Ремонт подъездов. Информация 2023 (ver.2.0)

График ремонта подъездов

Дата формирования: 18.04.2023

Наименование объекта	ЮОМСУ	ОМСУ	Адрес	Плановая дата начала работ	Плановая дата окончания работ	Фактическая дата начала работ	Фактическая дата окончания работ
М.О., Раменский г.о., д. Михеево, д.152, подъезд 1	1301203	Раменский ГО	М.О., Раменский г.о., д. Михеево, д.152.	01.07.2023	01.08.2023		
М.О., Раменский г.о., д. Михеево, д.152, подъезд 2	1301203	Раменский ГО	М.О., Раменский г.о., д. Михеево, д.152.	15.07.2023	15.08.2023		
М.О., Раменский г.о., д. Михеево, д.152, подъезд 3	1301203	Раменский ГО	М.О., Раменский г.о., д. Михеево, д.152,	01.08.2023	30.08.2023		
М.О., Раменский г.о., д. Михеево, д.153, подъезд 1	1301203	Раменский ГО	М.О., Раменский г.о., д. Михеево, д.153,	01.05.2023	30.05.2023		
М.О., Раменский г.о., д. Михеево, д.153, подъезд 2	1301203	Раменский ГО	М.О., Раменский г.о., д. Михеево, д.153,	01.05.2023	30.05.2023		
М.О., Раменский г.о., д. Михеево, д.153, подъезд 3	1301203	Раменский ГО	М.О., Раменский г.о., д. Михеево, д.153,	01.05.2023	30.05.2023		
М.О., Раменский г.о., д. Старниково, д.111, подъезд 1	1301203	Раменский ГО	М.О., Раменский г.о., д. Старниково, д.111.	01.05.2023	30.05.2023		

М.ОС, Раменский г.о., д. Старниково, д.111, подъезд 2	1301203	Раменский ГО	М.О., Раменский г.о., д. Старниково, д.111,	15.05.2023	30.06.2023		
М.О., Раменский г.о., д. Фоминское, д.8, подъезд 1	1301203	Раменский ГО	М.О., Раменский г.о., д. Фоминское, д.8,	15.05.2023	30.06.2023		
М.О., Раменский г.о., д. Фоминское, д.8, подъезд 2	1301203	Раменский ГО	М.О., Раменский г.о., д. Фоминское, д.8,	15.05.2023	30.06.2023		

Зам. генерального директора АО "Раменская теплосеть" по управлению МКД «Ульянино»

Цыганок И.Д.